

Ablauf

Machbarkeitsstudie
Planungsarbeiten ROV
Behördenverfahren
Bauvorbereitungen
Errichtungsphase

**Bürgerbeteiligung
vorgesehen**

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ENERGIESPEICHER RIEDL